



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Dofinansowane przez
Unię Europejską



DOLNY
ŚLĄSK

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE z dnia 16.07.2025 r.

Nazwa Beneficjenta	Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska
Numer projektu	FEDS.07.05-IP.02-0034/24
Tytuł projektu	To jest zmiana!
Numer i nazwa zadania	Zadanie 6. Staże
Nazwa wsparcia	Staże

Lp.	Data realizacji wsparcia	Rodzaj/nazwa wsparcia	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia i nazwa firmy	Godziny, w których wsparcie jest realizowane		Ilość osób na stażu
				Od godz.	Do godz.	
1.	01.07.2025 – 31.10.2025	Staże	SGK Sylwia Grabowa-Kozłowska, Czerniec 16A, 59-300 Lubin	8:00	16:00	1
2.	01.07.2025 – 31.10.2025	Staże	BISTRO R.A.P. Ryszard Matyskiewicz, ul. Główna 20/22, 57-256 Bardo	7:00	15:00	3
3.	01.07.2025 – 31.10.2025	Staże	DANTAR sp. z o.o. Słoszów 19, 57-340 Słoszów	8:00	16:00	2
4.	01.07.2025 – 31.10.2025	Staże	ADAM HUĆKO Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko, ul. M. Kopernika 6, 57-540 Łądek-Zdrój	7:00	15:00	6



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



DOLNY
ŚLĄSK

5.	01.07.2025 – 31.10.2025	Staże	PIEKARNIA SOBOLEWSKI HENRYK, ul. Fabryczna 12, 57-540 Łądek-Zdrój	7:00	15:00	9
----	----------------------------	-------	--	------	-------	---

Data i podpis osoby sporządzającej: 16.07.2025 Natalia Soboń

Kierownik Projektu

Natalia Soboń